



รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
งบลงทุน งบดำเนินงาน
งบประมาณรายจ่าย ปี พ.ศ.2560

งานพัสดุ ก่อสร้างและซ่อมบำรุง
กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน งบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

1. ผลการดำเนินงานในภาพรวม

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ มีแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน งบดำเนินงาน ปี 2560 จำนวน 13 โครงการ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงินทั้งสิ้น 12,003,600.-บาท (สิบสองล้านสามพันหกร้อยบาทถ้วน) และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการดังกล่าวเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างด้วยงบลงทุน งบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยมีรายละเอียด ดังนี้


ลำดับ ที่	รายการ	วิธีการ จัดหา	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	จ่ายจริง (บาท)	ผลต่าง (บาท)	การเบิกจ่าย (ร้อยละ)	หมายเหตุ
1.	อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,426 ตารางเมตร(โครงการต้านแผ่นดินไหว) จำนวน 1 แห่ง	e-bidding	6,182,600	-	6,182,600	0.00	งบผูกพันข้ามปี 2560-2561
2.	ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 สำนักงานสาธารณสุข จำนวน 1 แห่ง	ตกลงราคา	99,000	61,200	37,800	61.82	คสจ.แพร่
3.	ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4 สำนักงานสาธารณสุข จำนวน 1 แห่ง	ตกลงราคา	70,000	69,900	100	99.86	คสจ.แพร่
4.	ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ระดับ 1-2 สำนักงานสาธารณสุข จำนวน 1 แห่ง	ตกลงราคา	100,000	96,300	3,700	96.30	คสจ.แพร่
5.	เรือคายัคและอุปกรณ์กีฬา ความยาวไม่น้อยกว่า 150 เมตร บริเวณบ้านพักสำนักงานสาธารณสุข จำนวน 1 แห่ง	สอบราคา	555,000	469,000	86,000	84.50	คสจ.แพร่
6.	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภท รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาณการระบายไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแบริด จำนวน 2 คัน	สอบราคา	1,792,000	1,786,000	6,000	99.67	1 คสจ.แพร่ 2 สสอ.สอง
7.	คำข้อมอบบำรุงรักษารถยนต์/สำนักงาน/ครุภัณฑ์	ตกลงราคา	800,000	972,927.51	-172,927.51	121.62	คสจ.แพร่
8.	คำจ้างถ่ายภาพสาร	ตกลงราคา	247,000	117,606	129,394	47.61	คสจ.แพร่
9.	คำจ้างทำความสะอาดสำนักงาน	ตกลงราคา	324,000	326,000	-2,000	100.62	คสจ.แพร่
10.	คำจ้างยามดูแลสำนักงาน	ตกลงราคา	264,000	54,000	210,000	20.45	คสจ.แพร่
11.	ค่าวัสดุ	ตกลงราคา	650,000	507,154.78	142,845.22	78.02	คสจ.แพร่
12.	น้ำมันเชื้อเพลิง	ตกลงราคา	750,000	727,325	22,675	96.98	คสจ.แพร่
13.	ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต	ตกลงราคา	170,000	272,610.77	-102,610.77	160.36	คสจ.แพร่
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			12,003,600	5,460,024.06	6,543,575.94	45.49	

2. จำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

ร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยงบลงทุน งบดำเนินงาน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จากตารางดังกล่าวข้างต้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ มีจำนวนโครงการที่ต้องการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมดจำนวน 13 โครงการ พบว่าวิธีการจัดซื้อที่สูงที่สุดคือ วิธีตกลงราคา จำนวน 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 77 ของจำนวนโครงการทั้งหมด รองลงมา คือวิธีสอบราคา จำนวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 15 ของโครงการทั้งหมด และ วิธี e-bidding จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 8 ของโครงการทั้งหมด

2.1 ตารางแสดงร้อยละจำนวนของโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยงบลงทุน งบดำเนินงาน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนโครงการ	ร้อยละ
วิธีตกลงราคา	10	77
วิธีสอบราคา	2	15
วิธี e-bidding	1	8
รวม	13	100



รูปภาพที่ 1 แสดงร้อยละจำนวนของโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้จัดทำ : นางสาวรัตนภรณ์ เชาวดีนกุล เจ้าหน้าที่งานพัสดุปฏิบัติงาน

3. งบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง


ร้อยละของงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยงบลงทุน งบดำเนินงาน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จากตารางจะเห็นได้ว่างบประมาณในภาพรวมที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ที่ได้รับการจัดสรรมา จำนวนเงินทั้งสิ้น 12,003,600.-บาท (สิบสองล้านสามพันหกร้อยบาทถ้วน) และวงเงินงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เพียงจำนวน 5,460,024.06.-บาท (ห้าล้านสี่แสนหกหมื่นยี่สิบสี่บาทหกสตางค์) พบว่างบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีตกลงราคา เป็นจำนวนเงิน 3,474,000.-บาท(สามล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 28.94 วิธีการสอบราคา เป็นจำนวนเงิน 2,347,000.-บาท (สองล้านสามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 19.55 และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding เป็นจำนวนเงิน 6,182,600.-บาท(หกล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 51.51 ของงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด

3.1 ตารางแสดงร้อยละของจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน งบดำเนินงาน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

วิธีการจัดจ้างสิ่งก่อสร้าง	งบประมาณที่จัดจ้าง (บาท)	ร้อยละ
วิธีตกลงราคา	3,474,000	28.94
วิธีสอบราคา	2,347,000	19.55
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding	6,182,600	51.51
รวม	12,003,600	100

ผู้จัดทำ : นางสาวรัตนภรณ์ เชาวดีนกุล เจ้าหน้าที่งานพัสดุปฏิบัติงาน

แสดงร้อยละจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน
งบดำเนินงาน งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560



รูปภาพที่ 2 แสดงร้อยละของจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

4. ความคุ้มค่าและการประหยัดงบประมาณ

ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทั้งหมด 13 โครงการ สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จตามแผนปฏิบัติงาน จำนวน 12 โครงการและดำเนินการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ ซึ่งเป็นงบผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 โดยสามารถประหยัดเงินงบประมาณรายจ่ายได้ จำนวน 6,543,575.94.-บาท (หกล้านห้าแสนสี่หมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทเก้าสิบสี่สตางค์) คิดเป็นร้อยละ 54.51

5. การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัด

5.1 ระยะเวลาในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ค่อนข้างจำกัดด้วยเวลาและเร่งด่วน ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย

5.2 ขาดบุคลากร เจ้าหน้าที่พัสดุที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญในการดำเนินการ จัดจ้างสิ่งก่อสร้าง บุคลากร เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอส่งผลให้การปฏิบัติงานได้ล่าช้า

ผู้จัดทำ : นางสาวรัตนภรณ์ เขาวดีนุกูล เจ้าหน้าที่งานพัสดุปฏิบัติงาน

5.3 การกำหนดราคากลาง คุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์ แต่ละชนิดมีระยะเวลาสั้นในการจัดทำราคากลาง จึงทำให้คณะกรรมการที่กำหนดคุณลักษณะเกิดความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ และสิ่งก่อสร้าง ขาดบุคลากรที่ชำนาญและเชี่ยวชาญทางด้านช่างโยธา ซึ่งมาช่วยในการถอดแบบและคำนวณปริมาณราคา วัสดุซึ่งใช้ในการก่อสร้าง(BOQ) ซึ่งต้องอาศัยผู้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำ

5.4 ราคาวัสดุ ค่าแรงงาน ราคาท้องถิ่นพาณิชย์จังหวัด ไม่มีราคาที่เป็นปัจจุบัน และมีบริษัทหรือตัวแทนจำหน่าย มีจำนวนไม่มาก

5.5 แบบแปลนและปริมาณราคา วัสดุก่อสร้าง(BOQ) จากกองแบบแผน ไม่สมบูรณ์และไม่ครบถ้วน

5.6 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมานั้น ค่อนข้างจำกัดและน้อยเกินไป ทำให้หาผู้รับจ้างที่จะมาทำงานก่อสร้างได้ยากมากยิ่งขึ้น

5.7 แบบมาตรฐานจากกองแบบแผนที่นำมาใช้นั้น เมื่อนำมาใช้ในพื้นที่จริงๆ ไม่สามารถใช้งานได้ ต้องมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไขรายละเอียด แนนท้ายสัญญาจ้าง เพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ใช้งาน ทำให้ระยะเวลาในการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผนงานฯ จึงทำให้ระยะเวลาของการก่อสร้างล่าช้า ไม่ทันกำหนด

5.8 การสืบราคาวัสดุก่อสร้าง จากร้านค้า/ตัวแทนจำหน่าย/บริษัท ส่วนมากไม่ให้ความร่วมมือในการสืบราคาท้องถิ่น

5.9 การขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่เพื่อร่วมเป็นกรรมการ หรือคณะกรรมการต่าง ๆ ส่วนใหญ่ไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควร

6. แนวทางที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ การเปรียบเทียบผลผลิต และผลลัพธ์จากการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนด

6.1 ก่อนจะของบประมาณควรตรวจสอบรายละเอียดแบบแปลนที่จะใช้ในการก่อสร้างก่อนว่าเหมาะสมกับสถานที่ ที่จะดำเนินการก่อสร้างหรือไม่ ต้องปรับปรุงดำเนินการแนบท้ายสัญญารายละเอียด ส่วนที่จะดำเนินการปรับปรุงในส่วนไหนบ้าง เมื่อมีการแก้ไขปริมาณงานก่อสร้างเพิ่มขึ้นหรือลดลงกรณีเพิ่มขึ้น จะดำเนินการอย่างไร งบประมาณที่จะนำมาดำเนินการในส่วนที่เพิ่มขึ้นจากส่วนไหน ควรพิจารณาเป็นรายการ เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการของบประมาณ

ผู้จัดทำ : นางสาวรัตนภรณ์ เขาวดีนุกูล เจ้าหน้าที่งานพัสดุปฏิบัติงาน

6.2 ขอความอนุเคราะห์คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน จากหน่วยงานที่มีความรู้ความสามารถ เช่น สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัด เชียงใหม่, กองแบบแผน, สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ และหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การกำหนดราคากลาง การตรวจรับงาน เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลจากผู้มีความรู้ ความสามารถ และผู้มีประสบการณ์จากงานก่อสร้าง

6.3 ควรมีแผนฯ รองรับสนับสนุนค่าใช้จ่าย เพื่อสนับสนุนให้แก่บุคลากรภายนอกเพื่อเป็น ค่าตอบแทนที่ร่วมเป็นคณะกรรมการต่างๆ ของงานจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่

6.4 บุคลากรที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ทุกคนควร ได้เข้ารับการอบรม เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง

6.5 เมื่อหน่วยงานได้รับทราบงบประมาณแล้ว ควรให้มีการประชุมเตรียมพร้อม ในการดำเนินการจัดจ้าง เช่น รูปแบบรายการ ใบปริมาณ จากหน่วยงานที่เคยได้รับการจัดสรรงบประมาณ การ ก่อสร้างอาคารประเภทเดียวกัน มีการจัดทำแผนปฏิบัติงานตั้งแต่เริ่มดำเนินการจนถึงแล้วเสร็จโครงการ (Time Line) ให้เป็นไปตามแผนฯ ที่กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

6.6 ขอรับการจัดสรรบุคลากร เจ้าหน้าที่พัสดุ ที่ปฏิบัติงานเพิ่มเติม เนื่องจากขาดแคลน เจ้าหน้าที่พัสดุปฏิบัติงานด้านก่อสร้าง

ผู้จัดทำ : นางสาวรัตนภรณ์ เขาวดีนุกูล เจ้าหน้าที่งานพัสดุปฏิบัติงาน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่
การวิเคราะห์ข้อร้องเรียนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะของข้อร้องเรียนและแนวโน้ม
-สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ไม่มีข้อร้องเรียนใดๆ เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง
2. ข้อมูลแสดงประสิทธิภาพในการจัดการกับข้อร้องเรียน
-ไม่มีการจัดการข้อร้องเรียน เนื่องจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ไม่มีข้อร้องเรียนใดๆ เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง
3. ความเสี่ยงของการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ การจัดซื้อจัดจ้างโครงการที่อยู่นอกแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
-ไม่มีความเสี่ยงของการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ การจัดซื้อจัดจ้างโครงการที่อยู่นอกแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากมีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการ

ผู้จัดทำ : นางสาวรัตนภรณ์ เขาวดีนุกุล เจ้าหน้าที่งานพัสดุปฏิบัติงาน